Suma kontrolna: ED8E-BD44-8E6E-6B87

Data wpływu wersji elektronicznej:	2016-10-13 17:50:00.955898

Numer wniosku:	RPLB.02.01.01-08-0026/15

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 - 5 i 9 oraz Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Numer naboru:	RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/15
Tytuł projektu:	Wdrożenie e -usług dla MZK SP. z o.o.
Nazwa beneficjenta:	Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

SEKCJA A INFORMACJE OGÓLNE

A1. Program Operacyjny

RPLB	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

A2. Oś priorytetowa

02	Oś 2. Rozwój Cyfrowy.

A3. Działanie

01	2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

A4. Poddziałanie

01	01 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego– projekty realizowane poza formułą ZIT

A5. Klasyfikacja projektu

Zakres interwencji (dominujący)	Zakres interwencji (uzupełniający)

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej)	Nie dotyczy
Forma finansowania	**Typ obszaru realizacji**
01 Dotacja bezzwrotna	02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)
Rodzaj działalności gospodarczej	**PKD dotyczące zakresu projektu**
11 Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją	63.99.Z

A6. Miejsce realizacji projektu

Projekt realizowany na terenie całego kraju		NIE
Województwo	**Powiat**	**Gmina**
LUBUSKIE	gorzowski	Kostrzyn nad Odrą

A7.Charakterystyka projektu

Rodzaj projektu	**Typ projektu**	**Pomoc publiczna**
Konkursowy	"Udostępnienie informacji znajdujących się w zasobach publicznych oraz tworzenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych służących upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji publicznej."	Bez pomocy publicznej
Partnerstwo publiczno-prywatne	NIE	
Projekt partnerski	NIE	
Instrumenty finansowe	NIE	
		Formuła realizacji projektu
Zaprojektuj i wybuduj	NIE	
Wybuduj	NIE	

A8. Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest wdrożenie elektronicznego biura obsługi klienta oraz uruchomienie pakietu e-usług o wysokim stopniu zaawansowania dla mieszkańców, przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz instytucji w celu ułatwienia dostępu do cyfrowych Informacji Sektora Publicznego dotyczących sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kostrzyn nad Odrą oraz elektronicznych usług oferowanych przez MZK Sp.z o.o. w Kostrzynie dla obywateli i sektora .Cele szczegółowe: poprawa infrastruktury cyfrowej,usprawnienie obsługi klienta, możliwienie korzystania z informacji sektora publicznego w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, świadczenie zaawansowanych e-usług.
Projekt polega na budowie Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w MZK Sp. z o.o. w Kostrzynie, zakupie wewnętrznych systemów informatycznych ograniczających obieg papierowy w spółce oraz dostawie sprzętu informatycznego umożliwiającego obsługę uruchomionego pakietu e-usług.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje dostawę oprogramowania i sprzętu:
- bazy danych
- 2 serwerów-oprogramowania (mapowy ;aplikacyjny www)
- 3 serwerów(baz danych; aplikacyjno-mapowy; e-serwisów w DZM)
- 15elementów modułów biznesowych
- 2 aplikacje (moblina; Desktop)
- sprzęt do bacupu w celu archiwizowania dokumentacji i tworzenia kopii zapasowych

oraz
- wdrożenie systemu
- szkolenie dla pracowników z obsługi sprzętu, wdrożonego systemu i aplikacji.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zaplanowano:
- Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu w tym:

*Nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowosci realizacji projektu - nadzór inwestorski
*Przygotowanie dokumentacji przetargowej - opis przedmiotu zamówienia)
- promocję projektu

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
- Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: 700 szt.
- Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 800 szt.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach K/M/O – 0/1/1 szt.

Główne etapy projektu to wybór wyk., zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, wdrożenie i rozliczenie.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2015–2017

A9. Harmonogram realizacji projektu/Okres realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia prac przygotowawczych	Nie dotyczy

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu	2015-08-13
Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu	2016-06-01
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu	2017-12-31
Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu	2017-12-31

A10. Strategiczny charakter projektu

Powiązanie ze strategiami	"Inne dokumenty","Lubuska Regionalna Strategia Innowacji","Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego","Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020","Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020","Strategia UE Morza Bałtyckiego" : Europejska Strategia Interoperacyjności (EIS) dla europejskich usług użyteczności publicznej; Europejska Agenda Cyfrowa; Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020; Strategia Rozwoju Miasta Kostrzyn Nad Odrą Na Lata 2014-2023

Priorytetowy charakter przedsięwzięcia	
☐	Projekt ujęty w Kontrakcie Terytorialnym
☐	Projekt realizowany w formule Kontraktu Lubuskiego
☐	Projekt priorytetowy
☒	Nie dotyczy

Realizacja celów strategicznych i operacyjnych Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Cel strategiczny	Cel operacyjny
Cel strategiczny 2: Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna	2.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Realizacja celów szczegółowych Strategii Polski Zachodniej 2020

Cel szczegółowy	II. Budowa oferty gospodarczej makroregionu

SEKCJA B CHARAKTERYSTYKA BENEFICJENTA

B1. Beneficjent

Nazwa beneficjenta		
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.		
Forma prawna	**Forma własności**	**Numer dokumentu rejestrowego**
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	KRS 0000158228
NIP	**REGON**	**PKD przeważającej działalności**
598-000-42-38	210022921	68.32.Z
Adres siedziby		
Kraj	**Województwo**	**Powiat**
Polska	LUBUSKIE	gorzowski
Gmina	**Miejcowość**	**Kod pocztowy**
Kostrzyn nad Odrą	Kostrzyn nad Odrą	66-470
Ulica	**Nr budynku**	**Nr lokalu**
Kopernika	4A	-
Telefon	**Fax**	**E-mail**
95 727 96 00	95 727 96 01	mzk@kostrzyn.pl
Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby)		
Kraj	**Województwo**	**Powiat**
Gmina	**Miejcowość**	**Kod pocztowy**
Ulica	**Nr budynku**	**Nr lokalu**
Telefon	**Fax**	**E-mail**

B2 Dane personalne osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Beneficjenta

Imię i nazwisko	PESEL	Funkcja/Stanowisko
Olgierd Wojciech Kłaptocz	57070704950	Prezes Zarządu
Adres:		
Kraj	**Województwo**	**Powiat**
Polska	LUBUSKIE	gorzowski
Gmina	**Miejscowość**	**Kod pocztowy**
Kostrzyn nad Odrą	Kostrzyn nad Odrą	66-470
Ulica	**Nr budynku**	**Lokal**
Kopernika	4A	
Telefon	**Fax**	**E-mail**
95 727 96 00	95 727 96 01	mzk@kostrzyn.pl

B3. Podmiot lub osoba upoważniona do reprezentowania Beneficjenta

Nie dotyczy	☒

B4. Dane osoby do kontaktu

Imię	Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Telefon	Adres e-mail
Maciej	Bojanowski	Zastępca Kierownika ZWiK	95 727 96 48	maciej.bojanowski@mzk.kostrzyn.pl

SEKCJA C WSKAŹNIKI

C1. Wskaźniki kluczowe

WSKAŹNIKI KLUCZOWE			
WSKAŹNIKI PRODUKTU			
Nazwa wskaźnika	**Jednostka miary**	**Wartość docelowa**	
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	szt.	9	
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	1	
Liczba utworzonych API	szt.	1	
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	1	
WSKAŹNIKI REZULTATU			
Nazwa wskaźnika	**Jednostka miary**	**Wartość bazowa**	**Wartość docelowa**
Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych	szt.	0	700
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	0	800
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach M (CI 8)	EPC	0	1
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O (CI 8)	EPC	0	1
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach K (CI 8)	EPC	0	0

C2. Wskaźniki specyficzne dla programu

WSKAŹNIKI KLUCZOWE			
WSKAŹNIKI PRODUKTU			
Nazwa wskaźnika	**Jednostka miary**	**Wartość docelowa**	
WSKAŹNIKI REZULTATU			
Nazwa wskaźnika	**Jednostka miary**	**Wartość bazowa**	**Wartość docelowa**

C3. Wskaźniki specyficzne dla projektu

WSKAŹNIKI KLUCZOWE			
WSKAŹNIKI PRODUKTU			
Nazwa wskaźnika	**Jednostka miary**	**Wartość docelowa**	
WSKAŹNIKI REZULTATU			
Nazwa wskaźnika	**Jednostka miary**	**Wartość bazowa**	**Wartość docelowa**

SEKCJA D zakres rzeczowo-finansowy projektu

D1. Szacunkowy plan finansowy projektu (w PLN)

Lp.	Rok/kwartał	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Wydatki niekwalifikowalne (PLN)
1	2015/IV	23 370,00	19 000,00	4 370,00
2	2016/III	104 550,00	85 000,00	19 550,00
3	2016/IV	569 490,00	463 000,00	106 490,00
4	2017/II	246 000,00	200 000,00	46 000,00
5	2017/III	86 100,00	70 000,00	16 100,00
6	2017/IV	190 650,00	155 000,00	35 650,00
Suma		**1 220 160,00**	**992 000,00**	**228 160,00**

Możliwość odzyskania VAT	Tak

D2. Luka w finansowaniu/zryczałtowana stawka

Projekt generujący dochód	Nie dotyczy	
Luka w finansowaniu [%]	**Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu**	**Wartość generowanego dochodu**

D3. Zakres rzeczowy

Zadanie	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania	Wydatki rzeczywiście poniesione	Wydatki rozliczane ryczałtowo
1	Przygotowanie projektu	W ramach zadania opracowane zostało studium wykonalności na potrzeby niniejszego projektu. Studium wykonalności wskazuje cel projektu, określa zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz wskaźnik produktu i rezultatu. Wyboru wykonawcy usługi zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020, oraz procedurami stosowanymi u Wnioskodawcy. Okres realizacji zadania III kwartał 2015 r. Podmiot działania: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. zo.o. w Kostrzynie nad Odrą	Tak	Nie

2	Realizacja rzeczowa inwestycji	W ramach zadania stworzony zostanie Geograficzny System Informacyjny (GIS), obejmuje proces pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych dotyczących obiektów o charakterze przestrzennym. Podstawą systemów GIS jest mapa cyfrowa. Do obiektów na mapie dołączane są bazy danych opisowych, których jedno z pól rekordu zawiera informacje o położeniu jego w przestrzeni (adres, ulica, miasto, województwo, lub inny obiekt graficzny). Mapa składa się z wielu warstw tematycznych dotyczących różnych zagadnień. Mapy mogą być łączone w wieloraki sposób w zależności od potrzeb odbiorców. System będzie funkcjonował w sieci lokalnej (intranet) MZGK oraz w sieci Internet w dwóch strefach: -publicznej - informacje dostępne dla wszystkich klientów, potencjalnych klientów oraz mieszkańców bez wymaganej autoryzacji. -strefie klienta - informacje dla osób posiadających konto w systemie. Strefa dostępna po uprzednim zalogowaniu. Ważną częścią zadania będzie wdrożenie modułów biznesowych w przedsiębiorstwie w tym oprogramowania typu eBOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) pozwalającego udoskonalić procesy zarządzania, elektronicznej obsługi klienta, a także ograniczyć tradycyjny obieg dokumentów w spółce. Uruchomione zostaną publiczne e-usługi w tym 9 na co najmniej 4 poziomie dojrzałości: e-wniosek o zaprojektowanie przyłącza wodociągowego; e-wniosek o zaprojektowanie przyłącza kanalizacyjnego; e-wniosek o wymianę licznika; e-wniosek o montaż wodomierza,; e-zgłoszenie stanu licznika; e-wniosek o wydanie warunków technicznych; obsługa faktur i płatności ;e-zgłoszenie wypompowania szamba, a zasoby informacji o sieci wodno-kanalizacyjnej będą zdigitalizowane. Przewidziane w ramach zadania działania: zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i pranych oraz szkolenie pracowników, zapewni sprawne funkcjonowanie systemu. Okres realizacji zadania: III kw.2016 - IV kw 2017 r. Podmiot działania dla całego zadania: Miejskie Zakłady komunalne sp z o.o. Kostrzyn nad Odrą	Tak	Nie

3	Prowadzenie inwestycji	W ramach zadania Wnioskodawca zamierza zrealziaować następujące działania: 1) Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Przygotowanie dokumentacji przetargowej - opis przedmiotu zamówienia) III-IV kw.2016r.- w związku z wdrożeniem projektu konieczne będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy sprzętu i usługi opracowania. Przetarg wymaga sporządzania czasochłonnej i kosztochłonnej dokumentacji (np. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Od precyzyjnego określenia wymagań zamawiającego w zakresie sprzętu, usług i dostaw zależy w dużej mierze powodzenie całego projektu. W związku ze złożonością projektu zasadny jest zakup usługi polegający na doradztwie technicznym związanym z obsługą projektu (Przygotowanie dokumentacji przetargowej - opis przedmiotu zamówienia). Wnioskodawca zamierza zlecić usługę wykonawcy wybranemu zgodnie z ustawą PZP. 2) Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji projektu - nadzór inwestorski)- od IV kw. 2016r do końca 2017 r - nadzór nad realizacją zgodną z technicznymi wymogami realizacji projektu, w związku z koniecznością wdrożenia zaawansowanego technologicznie systemu informatycznego, jak też pod kątem jego technicznej funkcjonalności, zgodnej z celami projektu. Obecnie beneficjent nie posiada wykwalifikowanego personelu w zakresie systemów geograficznej informacji przestrzennej. W związku z tym zasadne jest zatrudnienie zewnętrznej firmy konsultingowej (eksperta), która w imieniu inwestora będzie odpowiedzialny za nadzór nad postępem prac oraz odbiór techniczny systemu. Wnioskodawca zamierza zlecić usługę wykonawcy wybranemu zgodnie z ustawą PZP. Przedmiotowy nadzór jest niezbędny dla zapewnienia wysokiej jakości usług oraz produktów i rezultatów projektu. 3) Promocja rojektu - od III kw. 2016 przez cały okres realizacji projektu prowadzona będzie promocja projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, m.in. zasadami promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Opinia publiczna zostanie poinformowana o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne Beneficjenta zawierać będą informacje o otrzymaniu wsparcia z funduszy polityki spójności na Projekt, m.in. za pomocą: - symbolu Unii wraz z odniesieniem do Unii - odniesienia do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - herbu województwa lub jego oficjalnego logo promocyjnego Beneficjent planuje promocję projektu poprzez: - Umieszczenie tablic informacyjno-promocyjnych na w budynku - Publikację ogłoszeń prasowych - Umieszczenie nalepek informacyjno-promocyjnych na sprzęcie - Przygotowanie gadżetów promocyjnych (tj. materiałów informacyjnych w postaci płyt CD, pendrivów, ulotek – zawierających instrukcję obsługi wdrażanych e-usług oraz informacją na ich temat, które będą skierowane do mieszkańców i potencjalnych użytkowników) - Umieszczenie informacji o współfinansowaniu ze środku EFRR na udostępnionych mieszkańcom portalach. Promocja ma celu systematyczne informowanie o przebiegu prac nad projektem oraz informowanie o udzieleniu wsparcia finansowego przez Unię europejska, a tym samym kreowanie pozytywnego wizerunku UE. Okres realizacji zadania: II kw.2016 – IV kw 2017 r. Podmiot działania dla całego zadania: Miejskie Zakłady Komunalne sp z o.o. Kostrzyn nad Odrą	Tak	Nie

D4. Zakres finansowy

WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONIESIONE						
Kategoria kosztów	Nazwa kosztu	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)		Dofinansowanie (PLN)	
			ogółem	w tym VAT	PLN	%
Przygotowanie projektu						
Studium wykonalności	Studium wykonalności	23 370,00	19 000,00	0,00	16 150,00	85,00
	Suma	**23 370,00**	**19 000,00**	**0,00**	**16 150,00**	-
Realizacja rzeczowa inwestycji						
Wartości niematerialne i prawne	Oprogramowanie - serwer aplikacyjny www	49 200,00	40 000,00	0,00	34 000,00	85,00
Cross-financing	Szkolenia	36 900,00	30 000,00	0,00	25 500,00	85,00
Wartości niematerialne i prawne	Wdrożenie	92 250,00	75 000,00	0,00	63 750,00	85,00
Wartości niematerialne i prawne	Integracja z instniejącymi systemami w MZK	30 750,00	25 000,00	0,00	21 250,00	85,00
Wartości niematerialne i prawne	Dokumentacja wdrożeniowa	61 500,00	50 000,00	0,00	42 500,00	85,00
Środki trwałe (ruchome)	Sprzęt do backupu	12 300,00	10 000,00	0,00	8 500,00	85,00
Środki trwałe (ruchome)	Serwer e-serwisów w DMZ	36 900,00	30 000,00	0,00	25 500,00	85,00
Środki trwałe (ruchome)	Serwer aplikacyjno mapowy	36 900,00	30 000,00	0,00	25 500,00	85,00
Środki trwałe (ruchome)	Serwer bazy danych	36 900,00	30 000,00	0,00	25 500,00	85,00
Wartości niematerialne i prawne	Aplikacja Desktop	73 800,00	60 000,00	0,00	51 000,00	85,00
Wartości niematerialne i prawne	Oprogramowanie - serwer mapowy ArcGIS for Serwer Enterprise Standard	73 800,00	60 000,00	0,00	51 000,00	85,00
Wartości niematerialne i prawne	Moduły biznesowe	492 000,00	400 000,00	0,00	340 000,00	85,00
Wartości niematerialne i prawne	Aplikacja mobilna	40 590,00	33 000,00	0,00	28 050,00	85,00
Wartości niematerialne i prawne	Baza danych ORACEL	24 600,00	20 000,00	0,00	17 000,00	85,00

Suma		**1 098 390,00**	**893 000,00**	**0,00**	**759 050,00**	**-**
Prowadzenie inwestycji						
Usługi doradcze	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Przygotowanie dokumentacji przetargowej - opis przedmiotu zamówienia)	36 900,00	30 000,00	0,00	25 500,00	85,00
Nadzór	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowosci realizacji projektu - nadzór inwestorski)	49 200,00	40 000,00	0,00	34 000,00	85,00
Działania informacyjno-promocyjne	Promocja projektu	12 300,00	10 000,00	0,00	8 500,00	85,00
Suma		**98 400,00**	**80 000,00**	**0,00**	**68 000,00**	**-**
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		**1 220 160,00**	**992 000,00**	**0,00**	**843 200,00**	**-**

WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO

Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)		Dofinansowanie	
				ogółem	w tym VAT	PLN	%
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Ogółem w projekcie			**1 220 160,00**	**992 000,00**	**0,00**	**843 200,00**	**-**
w tym koszty bezpośrednie			**1 220 160,00**	**992 000,00**	**0,00**	**843 200,00**	**-**

w ramach zadań

Zadanie	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)		Dofinansowanie	
		ogółem	w tym VAT	PLN	%
Prowadzenie inwestycji	98 400,00	80 000,00	0,00	68 000,00	85,0000000000
Przygotowanie projektu	23 370,00	19 000,00	0,00	16 150,00	85,0000000000
Realizacja rzeczowa inwestycji	1 098 390,00	893 000,00	0,00	759 050,00	85,0000000000

w ramach kategorii kosztów

Kategoria kosztów	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)		Udział %
		ogółem	w tym VAT	
Cross-financing	36 900,00	30 000,00	0,00	3,0241935484
Działania informacyjno-promocyjne	12 300,00	10 000,00	0,00	1,0080645161
Nadzór	49 200,00	40 000,00	0,00	4,0322580645
Studium wykonalności	23 370,00	19 000,00	0,00	1,9153225806
Środki trwałe (ruchome)	123 000,00	100 000,00	0,00	10,0806451613
Usługi doradcze	36 900,00	30 000,00	0,00	3,0241935484
Wartości niematerialne i prawne	938 490,00	763 000,00	0,00	76,9153225806
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom				
Kategoria kosztów podlegająca limitom	**Wydatki ogółem (PLN)**	**Wydatki kwalifikowalne (PLN)**		**Udział %**
		ogółem	**w tym VAT**	
wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
wkład rzeczowy	0,00	0,00	0,00	0,00
cross-financing	36 900,00	30 000,00	0,00	3,02

D5. Źródła finansowania projektu (w PLN)

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
1. Środki wspólnotowe	843 200,00	843 200,00
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	376 960,00	148 800,00
2.1 Budżet państwa	0,00	0,00
2.2 Budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
2.3. Inne krajowe środki publiczne, w tym:	376 960,00	148 800,00
- budżet MZK sp. z o.o.	376 960,00	148 800,00
3. Prywatne	0,00	0,00
Suma	1 220 160,00	992 000,00
w tym EBI	0,00	0,00

D6. Pomoc publiczna (w PLN)

	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład EU	Wkład własny
Bez pomocy publicznej	1 220 160,00	992 000,00	843 200,00	843 200,00	376 960,00
Pomoc de minimis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	1 220 160,00	992 000,00	843 200,00	843 200,00	376 960,00

DEKLARACJA BENEFICJENTA

Należy dokładnie zapoznać się z treścią oświadczeń oraz aktami prawnymi, do których odnoszą się zapisy oświadczeń. Pod oświadczeniami składany jest podpis, data oraz imienna i firmowa pieczątka osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta.

Lp.	Oświadczenia	Tak	Nie	Nie dotyczy
1.	Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w załącznikach do wniosku są zgodne z prawdą i ze stanem faktycznym i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).	☒	☐	☐
2.	Oświadczam, że żaden z wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego projektu nie podlega i nie będzie podlegał podwójnemu finansowaniu.	☒	☐	☐
3.	Oświadczam, iż wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego nie były w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowane ze środków unijnych lub dotacji krajowych).	☒	☐	☐
4.	Oświadczam, ze zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym oraz innymi dokumentami załączonymi do dokumentacji konkursowej/do naboru w trybie pozakonkursowym i akceptuję ich zapisy.	☒	☐	☐
5.	Oświadczam, że jestem świadoma/y praw i obowiązków związanych z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych rezultatów projektu.	☒	☐	☐
6.	Oświadczam, że posiadam środki finansowe zabezpieczające wkład własny na realizację niniejszego projektu.	☒	☐	☐
7.	Oświadczam, że ubiegając się o pomoc wyłączoną na mocy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) nie znajduję się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 ww. Rozporządzenia.	☒	☐	☐
8.	Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, podatków i innych należności publicznoprawnych.	☒	☐	☐

9.	Oświadczam, że projekt realizowany będzie zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) oraz zasadą konkurencyjności wskazaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. z późń. zm. Ponadto oświadczam, że nie kwestionuję faktu, iż w przypadku naruszenia ww. przepisów korekty finansowe dokonywane będą zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz stosownym rozporządzeniem wydanym w oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 24 ust.13 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn.zm.).	☒	☐	☐
10.	Oświadczam, że wszczęte przed złożeniem niniejszego wniosku o dofinansowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są zgodne z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późń. zm.) oraz zasadą konkurencyjności wskazaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. z późń. zm. Ponadto oświadczam, że nie kwestionuję faktu, iż w przypadku naruszenia ww. przepisów korekty finansowe dokonywane będą zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz oraz stosownym rozporządzeniem wydanym w oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 24 ust.13 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn.zm.).	☒	☐	☐
11.	Oświadczam, że niniejszy projekt jest realizowany zgodnie z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 330) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.	☒	☐	☐
12.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany stanu faktycznego powodującej, iż niniejsze oświadczenie staje się nieprawdziwe, zobowiązuję się do pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO, nie później niż 7 dni od dnia tej zmiany.	☒	☐	☐
13.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany stanu faktycznego powodującej, iż niniejsze oświadczenie staje się nieprawdziwe, zobowiązuję się do pisemnego poinformowania IZ RPO, nie później niż 7 dni od dnia tej zmiany.	☒	☐	☐

14.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r. poz.1417). Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany stanu faktycznego powodującej, iż niniejsze oświadczenie staje się nieprawdziwe, zobowiązuję się do pisemnego poinformowania IZ RPO, nie później niż 7 dni od dnia tej zmiany.	☒	☐	☐
15.	Oświadczam, że będę przeprowadzał promocję projektu zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Nr 1303/2013, Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji UE Nr 821/2014 oraz Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.	☒	☐	☐
16.	Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją niniejszego projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca RPO z siedzibą w Zielonej Górze, 65-057 Zielona Góra, przy ul. Podgórnej 7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny formalnej, merytorycznej i monitoringu. Nie będą one dostępne innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.	☒	☐	☐

13.10.2016 ZAKŁADY KOMUNALNE Spółka z o.o. ul. Kopernika 4a, tel. 727 9600 66-470 Kostrzyn n.Odrą NIP 598-000-42-38

data

czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych lub upoważnionej/ych do reprezentowania Beneficjenta oraz pieczęć firmowa

ZAŁĄCZNIKI
1. SW_MZK_Kostrzyn.pdf (4418 KiB) Studium wykonalności
2. RPO 2.1 model MZK Kostrzyn.xlsx (276 KiB) Arkusz kalkulacyjny
3. KRS-MZK_Kostrzyn.pdf (20 KiB) KRS
4. oświadczenia.pdf (5554 KiB) deklaracja, ośw. o niewykluczeniu - 3 szt. ośw. VAT, ośw. informacja publiczna
5. ERRATA_SW_MZK_Kostrzyn_26_01_2016.pdf (732 KiB) Errata do studium wykonalności w związku z korektą formalną
6. SKMBT_C20316083113190.pdf (329 KiB) Oświadczenie wnioskodawcy o braku konieczności przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

7. SKMBT_C20316083113200.pdf (3810 KiB)
Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe (część środowiskowa wniosku o dofinansowanie projektu)